

SISTEMA DE REPORTES URBANOS


GRUPO 01
ODS11 - CIUDADES SOSTENIBLES

INTEGRANTES

- **LAGONES BRICEÑO WILL**
- **QUISPE SALAS MONICA**
- **SALAZAR YAURI JAVIER**
- **MANDUJANO CORONEL GEAN CARLOS**

PROBLEMA IDENTIFICADO:


- No hay comunicación eficiente ciudadano-municipalidad.
- Respuesta lenta.
- Desconfianza ciudadana.



Alta **desconfianza ciudadana** revela urgencia de cambiar los procesos de participación

SOLUCIÓN PROPUESTA:

- Plataforma digital de reportes urbanos
- App para ciudadanos
- Panel para municipalidad



¿CÓMO FUNCIONA?

**Usuario reporta
problema**

**Sistema registra
(GPS + foto)**

**Municipalidad
recibe**

Usuario ve estado

Se soluciona



USUARIOS DEL **SISTEMA:**

1

Ciudadanos

2

Municipalidad

3

Alcaldía



REQUERIMIENTOS **FUNCIONALES:**

Código

- RF-01
- RF-02
- RF-03
- RF-04
- RF-05

Requerimiento

- Registro de incidencias con foto y GPS.
- Clasificación automática de incidencias.
- Notificaciones de cambio de estado
- Generación de reportes estadísticos
- Autenticación de usuarios

Prioridad

- **MUY ALTA**
- **ALTA**
- **ALTA**
- **MEDIA**
- **MUY ALTA**

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:

Código

- RNF-01
- RNF-02
- RNF-03
- RNF-04

Requerimiento

- Disponibilidad del sistema 99.9%
- Facilidad de uso (registro en < 60 segundos)
- Seguridad de datos (encriptación)
- Tiempo de carga < 3 segundos

Prioridad

- **MUY ALTA**
- **ALTA**
- **MUY ALTA**
- **MEDIA**

REQUERIMIENTOS DE **DOMINIO**:

Código

- RD-01
- RD-02
- RD-03


Requerimiento

- Cumplimiento de transparencia gubernamental.
- Alineación con plan de residuos (PIGARS)
- Validación con catastro municipal.

Prioridad

- **ALTA**
- **ALTA**
- **MEDIA**

COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA



Usuario



Reporte



Evidencia



Estado

DIAGRAMA DE CASOS DE USO:




DIAGRAMA DE PROCESOS:




DIAGRAMA DE ENTIDAD - RELACION:




DIAGRAMA DE CLASES:




DIAGRAMA DE SECUENCIA:




DIAGRAMA DE SECUENCIA:

4.2 Diagrama de Secuencia – RF-01: Registrar Incidencia





DIAGRAMA DE SECUENCIA:

4.3 Diagrama de Secuencia – Derivación y Atención de Casos



METODOLOGÍA DEL **SCRUM:**

- Trabajo por sprints
- Mejora continua
- Trabajo en equipo

PIGIU

Nombres o correos electrónicos *

por ejemplo, Cris, cris@empresa.com

+  NADINE MONICA...

+  WILL EDGAR LAG...

+  JAVIER JHUNNI...

Proyecto PIGIU

Resumen Backlog Tablero Código Cronograma

Buscar en el ba...    Filtro

☐	> SPRINT 1 – Registro de Inciden	11 may – 25 may (5 actividades)	29	0	0
☐	> SPRINT 2 – Derivación Automáti	26 may – 3 jun (4 actividades)	42	0	0
☐	> SPRINT 3 – App del Técnico y M	3 jun – 17 jun (4 actividades)	34	0	0
☐	> SPRINT 4 – Seguimiento Ciudada	17 jun – 1 jul (5 actividades)	29	0	0
☐	▼ SPRINT 5 – Reportes, Transpare	3 jul – 17 jul (1 actividad)	0	0	0

BACKLOG

Espacio

 **Proyecto PIGIU**

 ...

 Resumen

 **Backlog**

 Tablero

 Código

 Cronograma



 Buscar en el ba...

 Filtro

☐ > **SPRINT 1 – Registro de Inciden** 11 may – 25 may (5 actividades)

2900

☐ > **SPRINT 2 – Derivación Automáti** 26 may – 3 jun (4 actividades)

4200

☐ > **SPRINT 3 – App del Técnico y M** 3 jun – 17 jun (4 actividades)

3400

☐ > **SPRINT 4 – Seguimiento Ciudada** 17 jun – 1 jul (5 actividades)

2900

☐ v **SPRINT 5 – Reportes, Transpare** 3 jul – 17 jul (1 actividad)

000

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS:

☐ **SPRINT 1 – Registro de Inciden** 11 may – 25 may (5 actividades)

2900

Iniciar sprint

...

El ciudadano puede registrarse, iniciar sesión y registrar una incidencia con foto y GPS, recibiendo su número de ticket de confirmación. Al finalizar el sprint, se tiene un flujo de reporte funcional de extremo...

☒ SCRUM-1	Registro de usuario ciudadano (correo / Google)		REGISTRO DE INCIDE...	POR HACER		13 may	5		JY
SCRUM-2	Captura fotográfica de incidencia con validación de calidad		REGISTRO DE INCIDE...	POR HACER		15 may	8		GC
☒ SCRUM-7	Geolocalización automática GPS con ajuste manual en mapa		REGISTRO DE INCIDE...	POR HACER		18 may	8		WB
☒ SCRUM-8	Clasificación de incidencia por categoría y subcategoría		REGISTRO DE INCIDE...	POR HACER		21 may	5		GC
☒ SCRUM-9	Generación de ticket único y confirmación al ciudadano		REGISTRO DE INCIDE...	POR HACER		24 may	3		WB

+ Crear

☐ **SPRINT 2 – Derivación Automáti** 26 may – 3 jun (4 actividades)

4200

Iniciar sprint

...

Los funcionarios municipales pueden visualizar incidencias en el mapa interactivo, recibir casos derivados automáticamente y gestionar el ciclo de vida de los reportes desde el panel web.

5 de 5 actividades visibles | Estimación: 29 de 29

☐ ☒ SCRUM-10	Derivación automática de incidencias a unidad responsable		DERIVACIÓN DE CASOS	POR HACER		28 may	13		GC
☒ SCRUM-11	Mapa interactivo de incidencias para panel administrativo		DERIVACIÓN DE CASOS	POR HACER		30 may	13		WB
☒ SCRUM-12	Reasignación manual de casos con bitácora de auditoria		DERIVACIÓN DE CASOS	POR HACER		1 jun	8		WB
☒ SCRUM-13	Escalamiento automático por vencimiento de SLA		DERIVACIÓN DE CASOS	POR HACER		3 jun	8		GC

+ Crear

☐ **SPRINT 3 – App del Técnico y M** 3 jun – 17 jun (4 actividades)

3400

Iniciar sprint

...

El técnico operativo puede recibir, gestionar y resolver casos desde su dispositivo móvil, incluso sin conexión a Internet, adjuntando evidencia fotográfica geolocalizada al marcar un caso como resuelto.

☒ SCRUM-14	Bandeja de casos asignados con detalle para técnico		ATENCIÓN DE CASOS	POR HACER		7 jun	8		WB
☒ SCRUM-15	Actualización de estado en campo con modo offline		ATENCIÓN DE CASOS	POR HACER		10 jun	13		GC
☒ SCRUM-16	Evidencia fotográfica obligatoria al marcar Resuelto		ATENCIÓN DE CASOS	POR HACER		13 jun	5		WB
☒ SCRUM-17	Generación de reportes estadísticos PDF/Excel		ATENCIÓN DE CASOS	POR HACER		17 jun	8		GC

+ Crear

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS:

☐ **SPRINT 4 – Seguimiento Ciudadada** 17 jun – 1 jul (5 actividades)

2900

Iniciar sprint

...

Los ciudadanos reciben notificaciones en tiempo real sobre el estado de sus reportes y pueden valorar el servicio. La alcaldía dispone de un dashboard ejecutivo con KPIs actualizados automáticamente.

☒ SCRUM-18	Notificaciones push por cambio de estado del reporte		SEGUIMIENTO CIUD...	POR HACER		20 jun	5		GC
☒ SCRUM-19	Historial completo del reporte con línea de tiempo		SEGUIMIENTO CIUD...	POR HACER		23 jun	5		WB
☒ SCRUM-20	Valoración del servicio (1-5 estrellas) post-resolución		SEGUIMIENTO CIUD...	POR HACER		26 jun	3		WB
☒ SCRUM-21	Dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real		SEGUIMIENTO CIUD...	POR HACER		29 jun	8		WB
☒ SCRUM-22	Publicación automática de informe de transparencia mensual		SEGUIMIENTO CIUD...	POR HACER		1 jul	8		GC

+ Crear

☐ **SPRINT 5 – Reportes, Transpare** 3 jul – 17 jul (1 actividad)

500

Iniciar sprint

...

El sistema genera reportes estadísticos en PDF/Excel, publica el informe de transparencia mensual automáticamente y valida in...

☒ SCRUM-29	Gen...			POR HACER			5		NS
--	--------	--	--	-----------	--	--	---	--	----



**MUCHAS
GRACIAS**